

Addendum — Integración Manus en Dona

Capacidad de ejecución de Manus dentro del ADN de Dona · no copia · no reemplaza el Plan v2.1

Owner: Celestino · 2026-05-05 · Vigente con Plan_Dona_v2_1_2026-04-30.pdf · NO sustituye nada del backlog T.x

Decisión: tomar la capacidad de ejecución de Manus y adaptarla al ADN de Dona (WhatsApp, diagnóstico, permisos, créditos operativos, Tool Intelligence Layer, Action Center). **NO copiar Manus** ni convertir Dona en agente generalista. Las ideas Manus se agregan como prefijo M (M0..M4); el backlog T.x del Plan v2.1 no se toca.

"Manus convierte prompts en entregables. Dona debe convertir situaciones, recursos y objetivos en sistemas activos, autorizados y medibles de crecimiento."

1. Continuidad con lo planificado

- ✓ Plan v2.1 sigue activo.
- ✓ Phase 0 cerrada.
- ✓ Phase 1 en curso: T1.3 / T1.4 / T1.5 desplegados; T1.6 / T1.7 / T2.0 pendientes.
- ✓ Tool Intelligence Layer y Action Center ya estaban en Plan v2.1.

2. 7 conceptos integrados

#	Concepto	Diferencia con Manus
3.1	Dona Playbooks	Usuario describe una situación, no un prompt · pasos guiados desde WhatsApp · costo en créditos
3.2	Execution Sandbox	Cada acción pasa por cobrar_o_rechazar() (T1.3) + permisos por categoría + audit_log; no es V
3.3	Browser Operator por niveles	L1 read-only · L2 form fill con preview · L3 transactional con doble confirmación. Manus no difere
3.4	Builder orientado a crecimiento	Cada activo nace dentro de una iniciativa con KPI. Manus genera artifacts terminales.
3.5	Wide Research → Motor de Oportunidades	Output rankeado y accionable con columna 'siguiente acción + costo'. Manus produce respuesta
3.6	Documentos accionables	PDF/slide/propuesta = nodo de iniciativa con tracker de envío/lectura/respuesta.
3.7	Workspace vivo + Action Center	Workspace es el negocio del usuario, persistente. Action Center = cola priorizada con costos y a

Browser Operator — 3 niveles de riesgo

Nivel	Permite	Ejemplo	Autorización
L1 read-only	Scraping info pública	Ver precios competencia	Implícita por playbook activo
L2 form fill	Llenar forms sin pago	Responder lead en form de contacto	Review + confirmación humana por WhatsApp
L3 transactional	Comprar / pagar / login con credenciales	Reservar dominio en Namecheap	Doble confirmación + permiso guardado + límite de gasto

3. Mapping con planificación existente

Concepto Manus	Pieza Dona	Estado	Relación
Agent Skills	Playbooks	Concepto nuevo	M1 backlog
Sandbox sin créditos	cobrar_o_rechazar() + audit log	■ producción	Reusa
Browser sin niveles	preparar_X / confirmar_X (CLAUDE ■) + patrón existente	■ patrón existente	Extender con niveles
Web builder genérico	Builder orientado a iniciativas	Concepto nuevo	M3 backlog
Wide Research	Motor de Oportunidades	Concepto nuevo	M3 backlog
Documentos artifacts	Documentos accionables (PDF + tabla) + ya hay PDFs admin	■ Especial	Extender
Workspace efímero	Dashboard T1.4 + Workspace vivo	T1.4 base · T2 extensión	Extender
Action Center	Action Center	Concepto nuevo	M4 backlog

4. Backlog priorizado · prefijo M

Convención: **M0** → **M4**, paralelo o posterior a T1.x / T2.x del Plan v2.1. **NO sustituye** nada del backlog T.x existente.

M0 — Foundations (puede solaparse con T1.6)

Ticket	Título	Encaja con	Sizing
M0.1	Catálogo de tools con nivel de riesgo declarado	Tool Intelligence Layer	S
M0.2	Permisos por categoría guardados en backend	Approval gates	M
M0.3	Métricas y costos por tool en /admin/metrics	T1.6 observabilidad	S

M1 — Playbooks v1 (después de T1.6 / T2.0)

Ticket	Título	Sizing
M1.1	Playbook engine — estado persistente + preparar_X/confirmar_X	L
M1.2	Playbook Diagnóstico de negocio por WhatsApp (end-to-end)	M
M1.3	Playbook Mapa de oportunidades	M
M1.4	Playbook Plan de contenido 7 días	S

M2 — Browser Operator

Ticket	Título	Sizing
M2.1	Browser L1 read-only — scraper headless	M
M2.2	Browser L2 form fill — preview + confirmación humana	L
M2.3	Browser L3 transaccional — vault + doble confirmación + límite gasto	XL

M3 — Builder + Wide Research

Ticket	Título	Sizing
M3.1	Builder activo: landing simple + formulario atado a KPI	L
M3.2	Wide Research → tabla rankeada (competencia / leads / keywords)	L
M3.3	Documentos accionables: PDFs con tracker de envío/lectura/respuesta	M

M4 — Action Center + Workspace vivo

Ticket	Título	Sizing
M4.1	Action Center: cola priorizada con costo + autorización	M
M4.2	Workspace vivo: KPIs + iniciativas + oportunidades	L
M4.3	Playbook Reactivación de clientes	M
M4.4	Playbook Reporte semanal de métricas (automático)	S

5. Riesgos / conflictos detectados

Riesgo	Severidad	Mitigación
Scope creep · Dona vuelve generalista por error	Alta	Anti-patterns de \$6 son vinculantes. Cada ticket M se valida contra ellos antes de avanzar.
M2 Browser Operator se acerca a Manus genérico	Media	3 niveles de riesgo + integración obligatoria con un playbook activo. Sin browser operator.
Costos · cada módulo M necesita pricing/créditos de función	Fundamental	Definir matriz tool×créditos en M0.3 antes de M1+.
Sobrecarga del usuario · demasiados playbooks	Media	Empezar con 1 playbook completo (M1.2 Diagnóstico) antes de sumar 6.
Carga operativa · primer usuario en producción	Media	Cada M se valida con prueba real antes del siguiente. Sin batch deploys.
M0.3 podría duplicar trabajo de T1.6	Bajo	M0.3 = parte de T1.6, mismo PR.
Comunicación pública: 'Manus para negocios' suena a copy	Bajo	Hablar de capacidades, no de competidores.

6. Qué NO copiar de Manus (vinculante)

Estas 6 reglas son bloqueadoras para cualquier ticket M. Si un PR M las contradice, no se mergea aunque pase tests.

#	Anti-pattern	Razón
1	Exigir prompt-engineering al usuario	Emprendedores WhatsApp no son power-users. Dona detecta la situación y propone el plan.
2	Prometer autonomía total sin permisos fuertes	Cada acción irreversible exige autorización explícita. Sin excepciones.
3	Lanzar herramientas por moda sin métrica	Cada tool nueva declara costo, nivel de riesgo y al menos un playbook que la consume.
4	Vender resultados financieros garantizados	Dona acelera y mide; no garantiza ROI. Comunicación honesta.
5	Crear assets desconectados de iniciativa medible	Ningún activo sin KPI conectado.
6	Ocultar costos al usuario	Cada paso de playbook declara créditos antes de ejecutar. Transparencia es feature.

7. Playbooks iniciales recomendados

#	Playbook	Cuándo aplica	Ticket	Créditos est.
1	Diagnóstico de negocio por WhatsApp	Onboarding · primer mes	M1.2	30–80
2	Mapa de oportunidades	Tras diagnóstico · mensual	M1.3	50–120
3	Oferta inicial vendible	Negocios sin oferta clara	(M3 dep.)	80–150
4	Landing simple + formulario	Tras oferta vendible	M3.1	100–200
5	Reactivación de clientes	Mensual · base de clientes	M4.3	60–120
6	Plan de contenido 7 días	Semanal	M1.4	30–60
7	Reporte semanal de métricas	Semanal · automático tras opt-in	M4.4	10–20

Cifras de créditos son estimaciones para sizing; se calibran en M0.3 cuando haya métricas reales de costo de cada tool.

8. Lo que NO se implementó en este turno

- ✓ **Cero código** nuevo en agent/ · landing/ · tests/ · alembic/.
- ✓ **Cero env vars** tocadas (Render · Vercel · locales).
- ✓ **Cero modificaciones** a Stripe Dashboard · DB · servicios externos.
- ✓ **Cero deploys**.
- ✓ **Cero merges** automáticos.
- ✓ Cambios locales no relacionados (T1.5 PDFs untracked) **no fueron tocados**.
- Solo se creó este addendum + una entry en docs/planes/README.md.

9. Siguiente paso recomendado

- **1. Owner revisa y aprueba** el addendum (o sugiere ajustes).
- **2.** Si aprueba: M0.1 / M0.2 / M0.3 entran **dentro de T1.6** (observabilidad mínima) con scope ampliado, sin sumar PR aparte. Esto deja listo el catálogo + permisos antes de M1.
- **3.** M1 (Playbooks engine + Diagnóstico) entra **después de T1.7 (top-ups) o T2.0 (onboarding premium)**, decisión owner según qué bloquee más al primer usuario.
- **4.** M2–M4 quedan en backlog estratégico, sin compromiso de fecha hasta tener M1 funcionando con un playbook real en producción.

Cuándo mergear este addendum: si el owner lo aprueba, va como PR pequeño *pr/addendum-manus-integration* agregando *Addendum_Manus_Integration_2026-05-05.md* (+ PDF) y la entry en docs/planes/README.md. No requiere Stripe Dashboard, env vars, deploy ni cambios de código.